


LÄNNA BYALAG

FÖR EN LEVANDE BY



Fiber i Länna ➤ Nyhetsbrev 12 ➤ 9 november 2014

Hej!

Jag antar att de flesta av Er under förra veckan fick en förfrågan om intresseanmälan från Uppsala Stadsnät – IPOnly. Med anledning av det och med anledning av att kommunen tyvärr fortsatt fördröjer vårt projekt med Lidén Data, känns det på sin plats att lite mera i detalj kommentera läget.

Jag tänker inte ytterligare kommentera Uppsala Stadsnäts erbjudande, då marknaden är fri för alla operatörer att agera på det sätt de finner bäst och på samma sätt står det varje enskild kund fritt att välja leverantör. Däremot kan jag notera att Uppsala Stadsnät/IPOnly fanns med som en tänkbar leverantör då vi i projektet gick ut med vår förfrågan för snart 2 år sedan, i konkurrens med Lidén Data. De var med in i slutdiskussionerna men hade vid den tidpunkten en del ekonomiska problem som bl.a. gjorde att de inte tydligt kunde svara på väsentliga frågor vi ställde. Prismässigt var deras erbjudande då konkurrenskraftigt och låg strax över Lidén Data. De ekonomiska problemen för IPOnly löstes ganska snabbt genom att Wallenbergägda EQT köpte bolaget. Däremot ligger den prisindikation som Uppsala Stadsnät nu gått ut med i förra veckan betydligt över det de erbjöd vid vår samlade förfrågan och rejält över vad Lidén Data förbundit sig hålla i påbörjade projekt.

Vad gäller Lidén Datas ansträngningar för att infria sitt åtagande mot oss kan jag bara konstatera att kommunen fortsatt sätter käppar i hjulen genom ytterst långsam handläggning, mycket omständliga regler för ansökan mm. Ni kan själva se Lidén Datas kommentar i bifogat brev. De har arbetat hårt sedan början på sommaren för att dels överhuvudtaget komma till tals med kommunens handläggare, dels för att försöka

tillgodose kommunens krav vad gäller ansökningarnas utformning med mera. Lidéns har stor erfarenhet både av upprättande av tillståndsansökningar mot och att genomföra grävarbeten i andra kommuner. Enligt dem avviker inte Uppsala kommuns krav på tekniskt utförande av grävning och återställande från de krav andra kommuner ställer. Däremot avviker de vad gäller krav på hur ansökan skall utformas, avsaknaden av samordning mellan olika berörda instanser på kommunen samt mycket väl tilltagna handläggningstider. Kommunen har haft ca 7 månader på sig att handlägga Lidén Datas ansökning och ännu har inga tillstånd beviljats. Jag har sedan sommaren ständig kontakt med Lidéns projektledare och kan konstatera att de idogt arbetar på att få komma igång, men stöter ideligen på nya hinder som kommunen sätter upp. Och detta kommer sig inte av Lidéns eget agerande eller brist på kompetens, utan beror helt på kommunens egna interna regler.

Mot den här bakgrunden har jag tidigare i höst skrivit till kommunalråden Fredrik Ahlstedt (m) och Erik Pelling (s) och dels påtalat problemen vi och Lidén Data upplever, dels frågat om deras vilja och ambition att förbättra tillståndsgivningen och kommunens service på detta område. Ingen av dem har besvarat brevet utan kort meddelat att mina frågor överlämnats till en tjänsteman för vidare handläggning. Ingen, vare sig någon av de tillfrågade politikerna eller den tjänsteman som fått uppdraget, har sedan dess hört av sig under de dryga 2 månader som gått sedan mitt brev. Trots mycket yviga ord och ambitioner i valrörelsen om vikten av fiberutbyggnad på landsbygden, är det i praktiken uppenbarligen så att det inte är en prioriterad fråga för Uppsala kommun, vare sig bland politiker eller tjänstemän.

Trots detta kommer vi inte att ge upp projektet. Vår och Lidén Datas avsikt är att genomföra projektet på det sätt som planerats. Förr eller senare kommer kommunen att bevilja nödvändiga tillstånd. Vi siktar nu på att med alla till buds stående medel få allt på plats till nästa års grävsäsong och att påkopplingen skall kunna påbörjas under andra halvåret 2015. Vi kan bara hoppas att Ni har tålamodet att stanna kvar med oss på den resan och fortsatt stödja vårt projekt.

Jag hoppas också att ovanstående rader tillsammans med bifogade brev från Lidén Data, ställt till Er alla intressenter, rätat ut några av de frågetecken Ni kan ha. Även om vi tyvärr inte kan vara mer precisa vad gäller tider för påbörjande, påkoppling med mera. Det ligger just nu utanför vår möjlighet att påverka. Återkom gärna om Ni har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,
Matts Back *för Projektgruppen Fiber i Länna*

Information gällande fiberprojektet i Länna

I planeringsskedet under vintern 2013/14 fördes en dialog med bredbandssamordnaren på Uppsala Kommun, Sebastian Hedberg. Han såg mycket positivt på våra planer att bygga ut fiber i Länna med omnejd. I diskussionerna gällande tillstånd och rutiner för schakt i kommunalmark, meddelades att ansökan bör vara inne ca 3-4 veckor innan byggstart. Vilket ungefärligen stämmer överens med de handläggningstider för de övriga kommuner Lidén Data är verksamma i.

Under våren(april) rekognoserade vi området tillsammans med Matts Back och ritade upp hur fiberkanalisationen skulle byggas. Därefter tog vi kontakt med kontaktpersonen vi fått via Sebastian och skickade in ritning över önskat schakt. Som svar fick vi att de skulle kolla på det så fort som möjligt men att handläggningstiden var något längre än vanligt. Avsikten var då att starta schakten redan i juni. Efter drygt fyra veckor hade vi inte fått någon återkoppling och vi började jaga på kommunen. Efter många försök kopplade vi åter in Sebastian som efter mycket påtryckning och en riktigt bra insatts fick fart på processen. Det visade sig att vår ansökan inte hade blivit behandlad över huvudtaget. Kommunen hade en lista med över 70st ärenden, där vi inte fanns med, då de endast behandlade bygglovsärenden under denna period.

Då informerade kommunen att ett markavtal måste upprättas mellan Lidén och Kommunen för att överhuvudtaget kunna ansöka om schakttillstånd. Efter mycket bollande fram och tillbaka kunde ett markavtal tecknas i slutet av augusti.

För att undvika eventuellt framtida missförstånd och komplikationer begärde vi ett möte med Uppsala Kommun där vi reder ut alla rutiner för schakttillstånd. Mötet fick vi igenom först i oktober.

Pga. långa handläggningstiden, utebliven information, missförstånd och omständliga rutiner, kan vi tyvärr bara konstatera att schaktsäsongen 2014 är över, och att byggnationen kommer ske under 2015.

För information vill vi även förtydliga att inte fibernätet är klart direkt när schaktarbetet är färdigt. Efter att all kanalisation, både stammen och kanalisation på egna fastigheter är klara, kan arbetet med fiberdragnigen påbörjas. När fibern väl är på plats påbörjas arbetet med att svetsa fibern i stammen och ut till alla hushåll. Det är därför omöjligt i dagsläget lova exakt när leverans kan ske.

Målsättningen är att all schakt i området skall vara klar senast till hösten 2015.

Vi kommer kontinuerligt återkomma med statusuppdateringar och information.

Vi tackar för ert förtroende och hoppas på ett gott samarbete.

Med vänlig hälsning

Lidén Data Internetnetwork AB

0171-420000